



Secretaría de Economía

Informes de Gestión Gubernamental 2016

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario
2. Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial
3. Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
4. Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial
5. Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Organismos sectorizados

1. Aeropuerto Cuernavaca, S.A. de C.V.
2. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
3. Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
4. Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
5. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
6. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario

Vinculación al	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el periodo se reporta que se recibieron 638 documentos oficiales de apoyos varios de los cuales son: 458 invitaciones a reuniones, eventos etc. Y 180 de apoyos en trámites y gestiones, atendiéndose en su totalidad.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado	Porcentaje	100.00%	21.00%	43.00%	63.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 16 millones 339 mil pesos ejercidos de un total de 19 millones 582 mil pesos autorizados en el ejercicio 2016.
			15.63%	19.96%	45.57%	83.43%	
3. Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada.	Porcentaje	100.00%	5.00%	30.00%	70.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 4 millones 129 mil pesos ejercidos de un total de 4 millones 500 mil pesos autorizados en el ejercicio 2016.
			0.00%	28.40%	46.76%	91.75%	
4. Manuales administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas	Manual Administrativo	10.00	.00	4.00	8.00	10.00	la meta programada eran 10, considerando a la Subsria. De Inversión y Fomento Empresarial; por lo que el dato real son los 9 manuales autorizados correspondientes a cada Unidad Admva. de la Secretaría. Los cuales fueron entregados durante el 3er. trimestre 2016.
			.00	.00	9.00	9.00	
5. Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 78 asesorías de 78 asesorías solicitadas en el 4° trimestre de las cuales se atendieron a 31 mujeres y 47 hombres y acumulando las asesorías del periodo Enero-Diciembre serían un total de 229 asesorías
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 90 instrumentos de 90 instrumentos solicitados en el 4° trimestre de las cuales se atendieron a 40 mujeres y 50 hombres y acumulando los instrumentos del periodo Enero-Diciembre serían un total de 255 instrumentos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			16.8%	43.8%	73.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			15.1%	33.1%	67.9%	94.2%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ARQ. EDUARDO MORALES ORFALY
SECRETARIO PARTICULAR

LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE
SECRETARIO DE ECONOMIA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 6. Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de participación y/o organización de reuniones para la atracción de inversiones	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El Secretario al 4to. Trimestre del año, programó y asistió a 242 reuniones con empresarios e inversionistas con quienes se promocionó al Estado de Morelos, como una opción idónea para la generación de oportunidades.
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de apoyos otorgados en proyectos que cumplen con los requisitos de elegibilidad	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a 13 apoyos y/o aportaciones a cámaras otorgados al 4to. trimestre
			0.00%	87.50%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	46.9%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ARQ. EDUARDO MORALES ORFALY
SECRETARIO PARTICULAR

LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE
SECRETARIO DE ECONOMIA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial

Vinculación al

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo competitivo e innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad en Morelos

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 2. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por las MiPyMES

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de encuentros de trabajo con PyMEs y la participación en los sectores de gobierno	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se reportan metas, ya que el puesto de Subsecretario de Inversión y Fomento Empresarial desaparece por instrucciones de la Sría. de Admón. Por lo tanto las atribuciones y obligaciones de dicha Unidad, se redistribuyeron entre las Direcciones Generales que prevalecen. El reglamento interior de la Sría. se encuentra en proceso de aprobación.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de proyectos de inversión atendidos que permitan el desarrollo de espacios dedicados a la actividad industrial, comercial y de servicios.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	misma observacion que la del indicador 1.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ARQ. EDUARDO MORALES ORFALY
SECRETARIO PARTICULAR

LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE
SECRETARIO DE ECONOMIA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Administrativa: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
		Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 3. Atención a proyectos de inversión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de proyectos de inversión atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde al proyecto denominado Fortalecimiento del Centro de Logística y Exportación del Producto Emergente Higo para ser presentado al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI).
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emilio Reza Morales
Jefe de Departamento de Análisis de Sistemas

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Vinculación al

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 7. Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de eventos organizados y/o con participación, relacionados con proyectos de inversión	Porcentale	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 13 eventos organizados y/o con participación de 13 de solicitados.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada.	Porcentale	100.00%	0.00%	40.00%	100.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	99.84%	
Avance programado del proyecto			0.0%	36.7%	87.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	99.9%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Luz adriana Soto Ruiz
Enlace Financiero Administrativo

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 4. Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a 38 Solicitudes de apoyo atendidas al mes de diciembre 2016 de igual número de solicitudes recibidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Proyectos Productivos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a un total de 38 Proyectos Productivos Evaluados al mes de diciembre 2016 de igual número de proyectos productivos evaluados.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Arq. Enrique Javier Cordero Juárez
Director de Evaluación a Proyectos

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Directora General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

27/12/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Vinculación al

Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general.

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y comerciales en General

Proyecto: 5. Gestión de recursos federales y de otras instituciones

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2016 (FIDECOMP).	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	80.00%	100.00%	En el cuarto trimestre 2016, se aprobaron el 100% de proyectos ingresados al INADEM y PROSOFT.
			100.00%	40.00%	80.00%	100.00%	
2. Porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se generaron un total de 342 asesorías, atenciones y vinculaciones a los diferentes niveles de Gobierno. No se hizo ninguna vinculación internacional.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en Morelos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Continúan en ejecución los componentes: estudios de mercado y organización para participación en encuentros de negocios internacionales.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			16.7%	46.7%	76.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			50.0%	46.7%	76.7%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Edwin Alí Carrillo Sandoval
Director General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Edwin Alí Carrillo Sandoval
Director General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

15/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Vinculación al

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad:

3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función:

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción:

3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 8. Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de eventos organizados y/o con participación, relacionados con proyectos de inversión	Porcentale	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 11 eventos organizados y/o con participación de 11 de solicitados.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada.	Porcentale	100.00%	0.00%	4.30%	38.38%	100.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	83.74%	
Avance programado del proyecto			0.0%	18.8%	56.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	91.9%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Luz adriana Soto Ruiz
Enlace Financiero Administrativo

Edwin Alí Carrillo Sandoval
Director General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo

Proyecto: 1. Administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca	Pasajero	18,300.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Se rebaso la meta programada debido a las operaciones con línea aérea comercial.
			2,100.00	7,400.00	12,500.00	18,300.00	
2. Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca	Operación	22,200.00	2,010.00	10,460.00	18,606.00	25,809.00	No se alcanzo la meta derivado que se tenia programado el inicio de vuelos charter los cuales aun no se han llevado a cabo, así como la baja de operaciones de hangares derivado del cierres de aeropuerto por operaciones tácticas de la PGR (Drones)
			4,800.00	10,700.00	16,200.00	22,200.00	
Avance programado del proyecto			4,564.00	8,974.00	13,090.00	17,251.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			16.5%	44.3%	70.6%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			15.8%	48.8%	80.3%	109.4%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CAROLINA DIEGO ESQUIVEL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. MARTIN VAZQUEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía	Unidad Administrativa: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Función: 3.5. Transporte
Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Subfunción: 3.5.4. Transporte Aéreo

Proyecto: 2. Mantenimiento preventivo a pista 02-20 del Aeropuerto Nacional Mariano Matamoros.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de avance realizado en los trabajos de mantenimiento preventivo a pavimentos de la pista 02-20 del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La obra de mantenimiento preventivo a pavimentos de la pista 02-20, se reprogramó para el proximo ejercicio, solo se realizó el proyecto ejecutivo.
Avance programado del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CAROLINA DIEGO ESQUIVEL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. MARTIN VAZQUEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

IGG-1

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Eje estratégico: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos	Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. 1. Porcentaje de disminución del rezago en la comprobación financiera de los recursos otorgados a programas o proyectos.	Porcentaje	22.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.00%	Este indicador depende de la información que presente el Proponente o Ejecutor en relación a la documentación comprobatoria de la ejecución de los programas y proyectos apoyados por el FIDECOMP
			0.00%	0.00%	0.00%	30.95%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	71%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

 Blanca Lidia Cruz Vera
 Asesor de la Dirección General

 Lic. Hernán Aldrete Valencia
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

IGG-1

13/01/2017

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
Vinculación al Plan Eje estratégico:	3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 2 Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos.	Empleo	3,800.00	.00	.00	.00	3,800.00	
2. Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos	Porcentaje	70.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	63.00%	
3. Tasa de variación de inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados.	Tasa de Variación	17.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	116.10%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	291%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

 Blanca Lidia Cruz Vera
 Asesor de la Dirección General

 Lic. Hernán Aldrete Valencia
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 41 Expedientes elaborados derivados de igual número de Solicitudes de Apoyo recibidas por el Comité Técnico al mes de diciembre 2016.
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Asesor de Contabilidad y Presupuesto

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Directora General del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos	Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
	Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 158 Acuerdos cumplidos al mes de diciembre de igual número de acuerdos tomados por el Comité Técnico del FIFODEPI.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de apoyos notificados a los beneficiarios derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 41 apoyos notificados derivados de igual número de Acuerdos autorizados por el Comité Técnico al mes de diciembre 2016.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a un total de 41 apoyos entregados de 41 autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI al mes de septiembre 2016. Quedando pendiente de entregar 5 apoyos debido a que tienen que solventar las observaciones efectuadas por el Comité Técnico del FIFODEPI.
			80.00%	68.00%	84.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23%	45%	71%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Asesor de Contabilidad y Presupuesto

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Directora General del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

20/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Administrativa: Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico					
	Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general					
		Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General					
Proyecto: 3. Colaboración como Organismo Intermedio de Proyectos de Inversión para la Secretaría de Economía del Estado de Morelos, en beneficio de la población del Estado de Morelos							
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Los Proyectos Con Recurso Federal, Estatal, Municipal y Privado que el Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión funge como Organismo intermedio ante el Fondo Nacional del Emprendedor de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, se ejecutaran conforme a las Reglas de Operacion del INADEM y FIDECOMP y al Programa de Ejecución de cada Proyecto.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Asesor de Contabilidad y Presupuesto

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Directora General del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1 Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	26.09%	50.43%	74.45%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 21 millones 786 mil 574 pesos ejercidos de 24 millones 039 mil 912 pesos programados en el año
Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	21.48%	42.57%	64.08%	90.63%	El porcentaje reportado corresponde a 184 millones 482 mil 875 pesos ejercidos de 165 millones de pesos programados en el año
			21.23%	46.02%	71.05%	100.00%	
3. Créditos otorgados a través de los diferentes programas y proyectos beneficiando al sector productivo	Creditos	4,603.00	19.33%	56.28%	87.79%	111.81%	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos de cada programa.
			1,143.00	2,299.00	3,452.00	4,603.00	
Avance programado del proyecto			1,322.00	2,837.00	4,160.00	5,395.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			24%	49%	73%	100%	Verde (Menor a 20%)
			23%	53%	81%	107%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 2. Programa Mujeres Emprendedoras

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Personas beneficiadas con programas de Micro financiamiento Individual y/o grupal	Credito	4,200.00	1,050.00	2,100.00	3,150.00	4,200.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
			1,124.00	2,609.00	3,829.00	4,948.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 77 millones 355 mil pesos ejercidos de 60 millones de pesos programados en el año
			31.61%	65.55%	99.29%	128.93%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			29%	64%	95%	123%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3 Desarrollo Económico		
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad	Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general		
Proyecto: 3. Programa Proyectos Productivos		Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	6.00	.00	.00	.00	6.00	El programa Proyectos Productivos 16 se concluye anticipadamente por parte del Instituto Nacional del Emprendedor INADEM, por lo que no se cuenta ya con la aportación del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural FOCIR
			.00	2.00	2.00	2.00	
2. Porcentaje recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 3 millones de pesos ejercidos de 15 millones de pesos programados en el año
			0.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	26.7%	26.7%	26.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 4. Programa ProPyme

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	221.00	53.00	113.00	169.00	221.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de crédito, y de las que no cumplen se detiene su trámite hasta que el solicitante solvente la omisión. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			41.00	94.00	144.00	209.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	19.64%	46.43%	73.21%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 63 millones 814 mil 875 pesos ejercidos de 56 millones de pesos programados en el año
			19.26%	42.22%	95.92%	113.96%	
Avance programado del proyecto			21.8%	48.8%	74.8%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			18.9%	42.4%	80.5%	104.3%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. María Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3 Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad.	Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
		Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	

Proyecto: 5. Programa Fortalece

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	69.00	16.00	34.00	52.00	69.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el número de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	31.00	68.00	99.00	130.00	El porcentaje reportado corresponde a 5 millones 720 mil pesos ejercidos de 5 millones de pesos programados en el año
			21.00%	48.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22.1%	48.6%	75.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			37.7%	81.3%	115.7%	151.4%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
 Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
 Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3 Desarrollo Económico		
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad	Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general		
Estatad de Desarrollo 2013-2018		Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	

Proyecto: 6. Programa Profistur

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	22.00	4.00	10.00	16.00	22.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solviente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			2.00	6.00	6.00	9.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	19.05%	47.02%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 6 millones 10 mil pesos ejercidos de 10 millones 500 mil pesos programados en el año
			1.90%	44.76%	44.76%	57.24%	
Avance programado del proyecto			19%	46%	74%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			5%	36%	36%	49%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3 Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad	Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
		Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	

Proyecto: 7. Programa Primer Impulso

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	5.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el número de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
			.00	2.00	4.00	5.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	2.00	6.00	7.00	7.00	El porcentaje reportado corresponde a 376 mil pesos ejercidos de 500 mil pesos programados en el año
			0.00%	40.00%	80.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			20.00%	55.20%	75.20%	75.20%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	40%	80%	100%	Verde (Menor a 20%)
			30%	88%	108%	108%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Función: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 8. Programa Microfinanciamiento

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Personas beneficiadas con programas de Micro financiamiento Individual y/o Grupal	Persona	72.00	18.00	36.00	54.00	72.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
			22.00	48.00	69.00	81.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 1 millón 307 mil pesos ejercidos de 1 millón 500 mil pesos programados en el año
			20.87%	46.97%	72.57%	87.13%	
Avance programado del proyecto			23%	50%	78%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			26%	57%	84%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3 Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad	Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
		Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	

Proyecto: 9. Programa Franquicias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de credito	Empresa	1.00	.00	.00	1.00	1.00	No hubo solicitudes de financiamiento presentadas
			.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 0 pesos ejercidos de 1 millon de pesos programados en el año
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3 Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad	Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
		Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	

Proyecto: 10. Programa Propyme Premium

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de credito	Empresa	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
			.00	4.00	4.00	7.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	33.33%	66.66%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 26 millones 750 mil pesos ejercidos de 15 millones de pesos programados en el año
			0.00%	120.00%	120.00%	178.33%	
Avance programado del proyecto			33%	67%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	127%	127%	206%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 11. Programa Financiamiento a la Cobranza

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de credito	Empresa	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	No hubo mayor numero de solicitudes presentadas a las que se reportan.
			.00	.00	.00	2.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 150 mil pesos ejercidos de 500 mil pesos programados en el año
			0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	
Avance programado del proyecto			17.5%	45.0%	72.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Mtra. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaria de Economía	Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
	Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos

Proyecto: 1. Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados.	Trámite y Servicio	293.00	Meta	Meta	Meta	Meta	La cifra mencionada es el resultado de la revisión y actualización de los trámites y servicios de las Dependencias y Organismos los cuales fueron modificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios y se observa una cifra mayor al avance programado debido a las adecuaciones de los costos, fundamentos jurídicos e información actualizada que envían las Dependencias y Organismos en cada uno de los reportes bimestrales de cumplimiento de los Programas Anuales de Mejora Regulatoria 2016.
			50.00	140.00	230.00	293.00	
2. Anteproyectos de Regulación y Manifiestos de Impacto Regulatorio (MIR) Dictaminados.	Anteproyecto y MIR dictaminado	200.00	93.00	240.00	427.00	504.00	Dicha cifra de anteproyectos de regulación y MIR dictaminados son el total de anteproyectos enviados a la CEMER por parte de las Dependencias, Organismos y Municipios en el presente trimestre, observando una cantidad mayor al avance programado en virtud de que existen múltiples propuestas de regulaciones y modificaciones a las vigentes por parte de las autoridades municipales.
			40.00	100.00	150.00	200.00	
3. Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados.	PAMR dictaminado	58.00	.00	58.00	58.00	58.00	En el trimestre que se informa han sido dictaminados la totalidad de los 58 Programas Anuales de Mejora Regulatoria 2016 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
			.00	57.00	58.00	58.00	
4. Servidores públicos capacitados	Servidor Público	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00	Dentro de la ejecución del Programa de Impulso a la Competitividad y Mejora Regulatoria Municipal en éste periodo fueron capacitados servidores públicos municipales, a través de jornadas de 10 horas de capacitación que fueron impartidas de manera Regional a los Municipios de la Zona Metropolitana, Oriente y Sur del Estado de Morelos.
			90.00	719.00	719.00	747.00	
Avance programado del proyecto			15.5%	61.9%	82.1%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			29.1%	155.5%	186.2%	210.3%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Mtro. Eduardo Bretón Ochoa
Director Operativo

José Francisco Trauwitz Echeguren
Director General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía	Unidad Administrativa: Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos
Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos atractivo competitivo e innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad en Morelos	Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Proyecto: 1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Sesiones celebradas por el comité técnico del fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	Sesiones	11.00	2.00	5.00	8.00	11.00	CABE DESTACAR QUE EL COMITÉ TÉCNICO LLEVO A CABO 7 SESIONES EXTRAORDINARIAS, PARA EL BENEFICIO DEL FIDEICOMISO.
Avance programado del proyecto			7.00	6.00	8.00	11.00	
Avance real del proyecto			18.2%	45.5%	72.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			Verde (Menor a 20%)				
			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)				
			Rojo (Mayor a 40%)				

MITZI PATRICIA CORANGUEZ FLORES
ASESOR ADMINISTRATIVO

C.P LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TENOLÓGICO MORELOS

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Economía**

Fecha: **25/01/2017**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
4-1-1 Oficina del Secretario	1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.	9,728.7	-	-	9,728.7	7,676.3			7,676.3	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
	6. Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2016	-	1,500.0	-	1,500.0		1,324.4		1,324.4	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
4-3-8 Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial	2. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por las MiPyMES	1,869.6	-	-	1,869.6	411.5			411.5	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
4-3-9 Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión	3. Atención a Proyectos de Inversión	3,972.0	-	-	3,972.0	4,026.8			4,026.8	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
	7. Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016	-	1,196.2	-	1,196.2		1,194.2		1,194.2	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
4-3-10 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial	4. Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial	2,097.2	-	-	2,097.2	2,324.8			2,324.8	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
4-3-11 Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional	5. Gestión de recursos federales y de otras instituciones	1,914.5	-	-	1,914.5	1,899.3			1,899.3	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
4-3-11 Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional	8. Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016		1,803.8	-	1,803.8		1,470.3		1,470.3	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
Total		19,582.0	4,500.0	-	24,082.0	16,338.6	3,988.9	-	20,327.5	

C.P. SUGEY PERALTA FIGUEROA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSION

LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUIZ
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 20/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Economía
Unidad Responsable de Ejecución:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones
	Ingresos Propios		Total	Ingresos Propios		Total	
	Gasto corriente	Inversión		Gasto corriente	Inversión		
1.- Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca	34,618.4	-	34,618.4	28,425.6		28,425.6	Los recursos corresponden a ingresos propios del Aeropuerto. El gasto acumulado al cierre de diciembre de 2016 es de \$28,425,588.89, Ejercidos en las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.
2. Mantenimiento preventivo a pista 02-20 del Aeropuerto Nacional Mariano Matamoros.	-	14,300.0	14,300.0		353.0	353.0	Se reprogramo la Obra de Mantenimiento preventivo a la pista 02-20, para el siguiente ejercicio a la fecha solo se pago la elaboracion del Proyecto Ejecutivo de la obra.
Total General	34,618.4	-	34,618.4	28,425.6	-	28,425.6	

C.P. CAROLINA DIEGO ESQUIVEL
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. MARTIN VAZQUEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 09/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Economía
Organismo:	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	3,763.7	-	-	3,763.7	2,937.0			2,937.0	
2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo	-	209,676.3	-	209,676.3	-	75,226.4	-	75,226.4	
<i>Ingresos propios</i>	-	209,676.3	-	209,676.3		75,226.4		75,226.4	Se tienen recursos devengados por un monto total de 52 millones 322 mil 105 pesos.
Total General	3,763.7	209,676.3	-	213,440.0	2,937.0	75,226.4	-	78,163.3	

Blanca Lidia Cruz Vera
 Asesor de la Dirección de la Dirección General

Lic. Hernán Aldrete Valencia
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 20/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Economía
Organismo:	Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)	4,769.2	-	-	4,769.2	3,590.2			3,590.2	
2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas	-	37,918.7	-	37,918.7	-	36,079.0	-	36,079.0	
<i>Ingresos propios (FIDECOMP)</i>	-	37,918.7	-	37,918.7		36,079.0		36,079.0	
3. Colaboración como Organismo Intermedio de Proyectos de Inversión para la Secretaría de Economía del Estado de Morelos, en beneficio de la población del Estado de Morelos.	-	71,775.6	36,570.6	108,346.2	-	5,587.8	8,605.7	14,193.5	
<i>Inversión Privada</i>	-	17,338.1	-	17,338.1		-		-	El Recurso Privado quedo en comprometido y se ejecutaran conforme al Programa de Ejecucion
<i>Inversión Municipal</i>	-	8,171.2	-	8,171.2		-		-	El Recurso Municipal quedo en comprometido y se ejecutaran conforme al Programa de Ejecucion
<i>Inversión Estatal</i>	-	46,266.3	-	46,266.3		5,587.8		5,587.8	El Recurso Estatal quedo en comprometido y se ejecutaran conforme al Programa de Ejecucion
<i>Programa "INADEM"</i>	-	-	36,570.6	36,570.6			8,605.7	8,605.7	El Recurso Federal quedo en comprometido y se ejecutaran conforme al Programa de Ejecucion
Total General	4,769.2	109,694.3	36,570.6	151,034.2	3,590.2	41,666.8	8,605.7	53,862.7	

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
ASESOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL FIFODEPI

M.en A. MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL FIFODEPI

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha: 21/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Economía
Organismo:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Ingresos propios	Federal (Programa FOCIR)			Estatal (PIPE)	Federal (Programa FOCIR)		
1. Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial.	24,039.9	-	-	24,039.9	21,786.6			21,786.6	
2. Programa Mujeres Emprendedoras	-	60,000.0	-	60,000.0		77,355.0		77,355.0	Se derramo mayor cantidad por el incremento de las solicitudes que cumplen las reglas de operacion , y a la disponibilidad de los recursos que se generan de la recuperación de cartera
3. Programa Proyectos Productivos	-	5,000.0	10,000.0	15,000.0		1,000.0	2,000.0	3,000.0	
4. Programa ProPyme	-	56,000.0	-	56,000.0		63,814.9		63,814.9	Se derramo mayor cantidad por el incremento de las solicitudes que cumplen las reglas de operacion , y a la disponibilidad de los recursos que se generan de la recuperación de cartera
5. Programa Fortalece	-	5,000.0	-	5,000.0		5,720.0		5,720.0	Se derramo mayor cantidad por el incremento de las solicitudes que cumplen las reglas de operacion , y a la disponibilidad de los recursos que se generan de la recuperación de cartera
6. Programa Profistur	-	10,500.0	-	10,500.0		6,010.0		6,010.0	
7. Programa Primer Impulso	-	500.0	-	500.0		376.0		376.0	
8. Programa Microfinanciamiento	-	1,500.0	-	1,500.0		1,307.0		1,307.0	
9. Programa Franquicias	-	1,000.0	-	1,000.0		-		-	
10. Programa Propyme Premium	-	15,000.0	-	15,000.0		26,750.0		26,750.0	Se derramo mayor cantidad por el incremento de las solicitudes que cumplen las reglas de operacion , y a la disponibilidad de los recursos que se generan de la
11. Programa Financiamiento a la Cobranza	-	500.0	-	500.0		150.0		150.0	
Total General	24,039.9	155,000.0	10,000.0	189,039.9	21,786.6	182,482.9	2,000.0	206,269.5	

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 20/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Economía
Organismo:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1. Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos	1,900.0	-	-	1,900.0	3,551.5			3,551.5	A este Organismo le fue autorizado un presupuesto inicial para el ejercicio fiscal 2016 de \$1'900,00.00. Sin embargo, en el transcurso del ejercicio fiscal le fueron autorizadas ampliaciones presupuestales hasta sumar un total global de \$3 551,447.00
Total General	1,900.0	-	-	1,900.0	3,551.5	-	-	3,551.5	

C.P. ADRIANA LUGO MARTÍNEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha:	21/01/2017
--------	------------

Dependencia:	Secretaría de Economía
Organismo:	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos	9,082.0	-	-	9,082.0	5,785.5	-	-	5,785.5	A través del acuerdo 06/03a ORDINARIA/30-03-16 .- Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, por unanimidad de votos aprueban la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, quedando un total de \$6'941,958.00
Total General	9,082.0	-	-	9,082.0	5,785.5	-	-	5,785.5	

MITZI PATRICIA CORANGUEZ FLORES
 ASESOR ADMINISTRATIVO

C.P Luis Alberto Ruiz López
 Secretaria Tecnica del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos